

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র


নং- ৪৬.০৪২.০১৪.৩১.০২.০৩১.২০১৪.১৩০৬

০৫ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ১৯ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা সদরে (নজিপুর) ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজের সময় বর্ধন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ নওগাঁ জেলা পরিষদের স্মারক নং-নজেপ/প্রকৌঃ/০৬-৩৯১/২০১৫/২০১৭/২৭০, তারিখঃ ২৫/৪/২০১৭।

নওগাঁ জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পত্নীতলা উপজেলা সদরে (নজিপুর) ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটরিয়াম কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে আগামী ৩১/১২/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবে নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো।


(জুবাইদা মাসরূরিন)
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮

Email-lgzp@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, নওগাঁ।

অনুলিপি :

- ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, নওগাঁ।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ✓ ৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।