


নং- ৪৬.৪২.৪৮০০.০০০.১৪.০২৬.১৫. ৩৬৫২

আব্দুল ১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
তারিখঃ ০২ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের অফিস ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্রঃ কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের স্মারক নং- ৪৬.৪২.৪৮৪৯.০০২.১৪.১৩৩.১৬.২৫৮, তারিখঃ ২১/৩/২০১৭।

কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের বিদ্যমান অফিস ভবনের ফাউন্ডেশনের ভার বহন ক্ষমতা না থাকায় Vertical Extension এর পরিবর্তে Horizontal Extension করার জন্য প্রস্তুতকৃত ৩৬,০১,০৭৭/- (ছত্রিশ লক্ষ এক হাজার সাতাত্তর) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলনটি বিধি মোতাবেক নির্দেশক্রমে অনুমোদন দেয়া হলো।

  
(জুবাইদা মাসুদ)  
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮

Email-[lgzp@lgd.gov.bd](mailto:lgzp@lgd.gov.bd)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ।

অনুলিপিঃ

- ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ✓ ৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।